
Turmsanierung Stand März 2024 

Portale: 

Die Steinarbeiten am Nordportal sind hier nicht so umfangreich wie am Südportal 

Hier haben die ersten Reinigungsarbeiten am Natur- und Kunststein begonnen. 

Diese werden in Strahl- und Feuchtreinigungsmethoden durchgeführt. 

    Erste Testreinigungen am Beton 

 

    Natursteinkrabbe vorher      Nach der ersten Reinigung 

      

 

 

 



Am Südportal fallen an den Natursteinen mehr Arbeiten an als am Nordportal. 

So müssen zum Beispiel, größere Sandsteinelemente komplett ausgetauscht 

werden. Wie hier als Beispiel dargestellt. Die Kartierung zeigt die weitere 

Vorgehensweise. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baustelleneinrichtung: 

Nach Ostern soll der Rückbau der Gerüste erfolgen. Für die Arbeiten an den 

Seitenportalen werden diese neu aufgestellt da man, so wie das Gerüst jetzt steht, 

nicht an das jeweilige Werkstück kommt. Das Gerüst am Hauptportal wird so weit wie 

möglich zurückgebaut.  

Das Hauptportal bleibt voraussichtlich bis zum Ende der Baumaßnahme (Juli 2024) 

untertunnelt, da das große Baustellentor hier am Gerüst befestigt ist. 

Die Baustelleneinrichtung Nordwestseite wird abgebaut, die Wohncontainer werden 

zurückgebaut, 4 Stück werden an die Südseite kommen. An dieser wird die 

Einhausung abgebaut und durch Bauzaun ersetzt.  

Die nicht benötigten Ziegel werden auf dem Podest der Südseite gelagert, um diese 

für einen möglichen weiteren Bauabschnitt bereit zu stellen. Diese werden mit einer 

Einhausung versehen um sie sicher auch für längere Zeit lagern zu können. 

Eine Entscheidung wann der 2. Bauabschnitt kommen könnte ist noch nicht gefallen. 
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