

Ihre Kirchenverwaltung informiert:

Aktivität	Details	Status						
			September	Oktober	November	Dezember	Januar	
Turmsanierung Phase 2 'Generalsanierung'	Elektrik, Aufgang, Kreuz, Aussenanstrich, Sicherheitseinrichtung	Statische Prüfung ist durchgeführt beauftragt Vermessungsdateien sind erstellt als Basis für Angebotserstellung	😊					
		Angebote werden angefragt für die diversen Gewerke						
Erweiterung Pfarrsaal	Vergrößerung Pfarrsaal, Küche; Bau eines Durchgangs Kirche- Pfarrsaal	Erstes grobes Konzept mit diversen Ideen ist erstellt; Grobe Kostenabschätzung und Vermessungsdateien sind verfügbar (siehe Aushang unten)	😊					
		Detaillierung des Konzept						
Riss in der Kirchwand rückwärtig	Reparatur/Verputzen damit keine Feuchtigkeit eindringt	Angebot wird angefragt						

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Ihre Kirchenverwaltungsvertreter.